Zalacznik nr 4

Umowa - projekt

zawarta w Krotoszynie dnia ............ccceennen. pomigdzy

Samodzielnym publicznym Zaktadem Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie posiadajacym KRS 000 000 2750 NIP 621-15-36-

551

REGON 000310226 zwanym w dalszej tre§ci umowy “Zamawiajacym “, reprezentowanym przez:

Beatg Maj - Dyrektora przy kontrasygnacie Doroty Gtownickiej — Gtownej Ksiggowej

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie przyjetej przez zamawiajacego oferty z dnia ................. I. Wraz z
zalacznikami, sporzadzonej na podstawie SWZ w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego na
ROZBUDOWA 1 MODERNIZACJA SZPITALA POWIATOWEGO W CELU UTWORZENIA ODDZIALU
ORTOPEDYCZNEGI | PRACOWNI DIAGNOSTYKI MIKROBILOGICZNE] - powtorka przeprowadzonego
w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji ponizej 5.382.000 EURO

§ 1 Przedmiot umowy

Szczegdtowy opis przedmiotu zamoéwienia znajduje si¢ w dokumentacji projektowej: projekcie budowlanym
i projektach wykonawczych, decyzji o pozwoleniu na budowe, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru rob6t budowlanych (STWiORB), ktore stanowig integralng czg$¢ niniejszej umowy.

Realizacja umowy nastagpi na warunkach okreslonych w Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia, niniejszej
umowie i ofercie Wykonawcy z dnia .........c.cceueeee. r.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane oraz
posiada prawomocng decyzje o pozwoleniu na budowe.

W ramach zamoéwienia rozbudowie podlega¢ bedzie czynny obiekt szpitalny. Wykonawca obowigzany
bedzie wykonywa¢ roboty budowlane w sposob gwarantujagcy Samodzielnemu Publicznemu Zaktadowi
Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie mozliwos¢ ciggltego $§wiadczenia ustug na rzecz pacjentow. Roboty
budowlane nie moga by¢ prowadzone w godzinach pomiedzy 20:00 a 7:00.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zapewnienie bezpieczenstwa wszystkim osobom przebywajacym
na terenie placowki.

Wykonawca zapewni ruch zastepczy na czas realizacji robdt nieutrudniajacy funkcjonowania
Samodzielnemu Publicznemu Zaktadowi Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie, zabezpieczy istniejace
instalacje i sieci, a takze b¢dzie dbat o porzadek na drodze dojazdowej na plac budowy.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo wykonywanych robot, a w szczego6lnosci za bezpieczne warunki
poruszania si¢ pieszych w obrebie realizowanych robét.

Wykonawca winien utrzymaé¢ w nalezytym stanie teren budowy, a takze odgrodzi¢ miejsca, w ktorych
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wykonywane sa roboty budowlane od pozostatych czgsci obiektu.

Przed przystgpieniem do realizacji robot Wykonawca sporzadzi plan BIOZ a jego poswiadczony za
zgodnos¢ z oryginatem odpis przedtozy Zamawiajgcemu.

Wykonawca ponosi peilna odpowiedzialno§¢ za przestrzeganie przepisow okreslajacych zasady
postepowania z odpadami i zobowiazany jest zagwarantowaé, jako wytworca odpadoéw, by z odpadami
powstatymi w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy postepowano w sposob zapewniajacy ochrong zycia
i zdrowia ludzi oraz ochron¢ S$rodowiska zgodnie z zasada zréwnowazonego rozwoju. Wykonawca
zobowiazany bedzie na biezaco do usuwania odpadéw budowlanych na legalnie dziatajace wysypisko, a po
zakonczeniu robdt do uprzatnigcia pomieszczen.

Wykonawca usunie natychmiastowo wszelkie szkody i awarie spowodowane w trakcie realizacji robot.

Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robot odbywac si¢ bedzie poprzez
zapisy w dzienniku budowy, a w przypadkach dotyczacych interpretowania umowy w drodze
korespondencji pisemnej dorgczanej adresatom za pokwitowaniem.

& 2 Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia zgodnie z umowa,
oferta i dokumentacjg projektowa, STWiORB, decyzja o pozwoleniu na budowe, poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego, sztuka budowlang, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami obowigzujacego
prawa.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialdéw wilasnych. Zastosowane materiaty
powinny spelniaé wszelkie wymogi przewidziane prawem budowlanym, dokumentacja projektowa,
STWIORB.

Wykonawca odpowiada za teren budowy od daty jego protokolarnego przekazania do czasu odebrania
przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ materialng za szkody powstale z jego winy podczas wykonywania
rob6t oraz w okresie gwarancji i rgkojmi z tytulu nienalezytego wykonania umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacja umowy oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§é wobec 0s6b trzecich za szkodg i inne zdarzenia powstate w zwigzku
z wykonaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody.

8*. Wykonawca o$wiadcza-, iz przedmiot umowy wykona sitami wiasnymi-;
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Wykonawca oswiadcza, iz cze$¢ zakresu przedmiotu umowy zrealizuje z udzialem podwykonawcow.
Szczegdlowy zakres prac realizowanych z podwykonawcami okresla zalacznik nr ...... do umowy.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za prace, ktore wykonuje przy pomocy
podwykonawcow, odpowiadajac za ich dziatania i za zaniechania, jak za wlasne. Wykonawca obowiazany
jest powiadomi¢ Zamawiajacego o faktycznym powierzeniu realizacji czg$ci niniejszej] umowy
podwykonawcy, wskazujac nazweg i adres podwykonawcy, dane kontaktowe, a takze warto$¢ zadania
powierzonego podwykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany w trakcie realizacji niniejszej umowy do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
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tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu zmiany tej umowy:
a) niespelniajacej wymagan okreslonych w niniejszej umowie;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 11;

c) zawierajgce postanowienia dotyczace praw i obowigzkoéw podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia w sposob dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowiazki wykonawcy — uksztaltowane postanowieniami umowy pomigdzy zamawiajagcym a
wykonawca.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub zmiany tej umowy, w terminie 14 dni uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy lub projektu zmiany tej umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa roboty
budowlane, a takze jej zmiany, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmiany, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 12.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, lub jej zmiany - w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo,
ktoérych warto$¢ jest mniejsza niz 0,5 % wartoSci niniejszej umowy, chyba, ze warto§¢ umowy o
podwykonawstwo przekracza 50 000 zt (stownie: pigédziesiat tysigcy ztotych).

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 17, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w
ust. 11, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawceg i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Postanowienia ust. 9 -18 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia wraz ze zgloszeniem osiagnigcia gotowosci do odbiorow

poszczegdlnych etapow oraz odbioru koncowego o$wiadczen podwykonawcow oraz o$wiadczenia
Wykonawcy o uregulowaniu wszystkich nalezno$ci na rzecz podwykonawcow. Oswiadczenia
podwykonawcow oraz Wykonawcy winny zawiera¢ takze potwierdzenie, iz Wykonawca na biezgco
odbiera roboty wykonane przez podwykonawcow, a podwykonawcy na biezgco, w terminie nie dtuznym
niz 7 dni od odbioru dokonanego przez Wykonawce fakturuja wykonane roboty. W os$wiadczeniach
wykonawca oraz podwykonawcy zobowiazani sa informowaé Zamawiajacego takze o wysokosci
niewymagalnych nalezno$ci podwykonawcoéw wzgledem Wykonawcy. Rozliczenie koncowe Wykonawcy
z podwykonawcami musi nastapi¢ przed rozliczeniem koncowym z Zamawiajacym, co zostanie
potwierdzone Zamawiajgcemu o$wiadczeniami Wykonawcy i podwykonawcow o zaplacie oraz
przedtozeniem dowodow zaptaty. Do czasu przedstawienia takich o$wiadczen i dowodow zaptlaty nie
rozpoczyna si¢ bieg terminu do zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, co dotyczy zardwno ptatnosci
czg$ciowych, jak i ptatnosci koncowe;.

Wykonawca obowigzany jest informowa¢ Zamawiajgcego o wysokosci wynagrodzenia naleznego
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podwykonawcom i zaptatach dla podwykonawcow, oraz wraz z faktura za wykonane roboty przedstawic¢
Zamawiajagcemu nie pozniej niz w terminie 5 dni przed uplywem terminu platnosci potwierdzenie
dokonania przelewow bankowych na kwotg nalezng podwykonawcom lub o§wiadczenia podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow o niezaleganiu z ptatnoscia.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca w umowach z podwykonawcami i z dalszymi podwykonawcami zobowigzany jest zastrzec
postanowienie, iz Zamawiajacy ma prawo wgladu w dokumenty finansowe podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, w szczeg6lno$ci dowody zaplaty naleznego podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom wynagrodzenia, oraz iz podwykonawca i dalszy podwykonawca ma obowigzek
przedstawi¢ je na kazde zadanie Zamawiajacego.

Zamawiajagcy moze zada¢é od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania robot budowlanych okreslonych umowag o podwykonawstwo, jezeli
sprzet techniczny lub osoby zatrudnione przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce nie posiadaja
wymaganych uprawnien i nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych roboét budowlanych.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta umowa 0 podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego UmMoweg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajacemu umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Nieprzedtozenie Zamawiajacemu dokumentow, o ktorych mowa w ust. 20 i 21, w terminie 14 dni od daty
podpisania Protokotu odbioru stanowi¢ bedzie podstawe do dokonania bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na zasadach okreslonych w
ust. 26.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 26, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ushigi. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie

nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty na warunkach okreslonych w ust. 26, Zamawiajacy umozliwi
Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 26. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia dorg¢czenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 29, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
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podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Bezposrednia zaptata wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy nastgpi w terminie 14 dni od uptywu terminu do zgtaszania przez Wykonawce w formie
pisemnej uwag, o ktédrych mowa w ust. 29, a w przypadku zgtoszenia przez Wykonawce w formie pisemnej
uwag, o ktérych mowa w ust. 29 - w terminie nie dtuzszym niz 21 dni od ich zgtoszenia.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 26, Zamawiajacy potraci kwot¢ wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 26, lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaptat na sume
wickszg niz 5% wartosci niniejszej umowy stanowi¢ bedzie podstawe do odstapienia przez Zamawiajacego
od niniejszej umowy.

Postanowienia niniejszej umowy nie naruszaja praw i obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z art. 6471 ustawy z dnia 13 kwietnia 1964 r. -
Kodeks cywilny.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany przez niego inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania
0 udzielenie zamoéwienia. W przypadku niewykazania przez Wykonawceokoliczno$ci, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, Zamawiajacemu bedzie przystugiwaé prawo do odstgpienia od niniejszej umowy
w zakresie zobowigzan niewykonanych.

*Zapis projektowy zostanie zredagowany na podstawie zapisow zawartych w ztozonej ofercie

§3 Obowiazki Stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Przekazanie placu budowy, w terminie wskazanym Wykonawcy w zawiadomieniu, ktore zostanie
przekazane Wykonawcy co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przekazania Wykonawcy
placu budowy;

2) Przekazanie dziennika budowy;
3) Przekazanie kompletu dokumentacji projektowej oraz STWIORB,;
4) Kontrola jako$ci materialow i robot zgodnie z postanowieniami STWiORB;

5) Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu zgloszonych przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru;

6) Odbior poszczegbdlnych etapow robot zgtoszonych przez Wykonawcee;

7) Odbioér koncowy robot zgloszonych przez Wykonawce;
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8) Ustanowienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego nad realizacja robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa;

9) Organizowanie narad koordynacyjnych. Zamawiajacy ma obowiazek organizowania regularnych
narad koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektorow
Nadzoru oraz innych zaproszonych oséb. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych
spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot. Terminy narad koordynacyjnych bedzie
ustalat Zamawiajacy. Narady beda prowadzone i protokolowane przez Zamawiajacego, a kopie
protokotu beda dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na naradg.

10) Terminowe przystepowanie do odbioru robdot budowlanych.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnoSci:

1) Przejecie placu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;
2) Zabezpieczenie, zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja placu i zaplecza budowy;
3) Ochrona mienia i zabezpieczenia przeciwpozarowego;

4) Pokrycie koszow poboru medidow przez caly okres wykonywania robdt (na podstawie podlicznikow
zamontowanych przez Wykonawce na koszt Wykonawcy);

5) Umieszczenie tablicy informacyjnej budowy;
6) Nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy;
7) Przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okre§lonym w STWiORB;

8) Prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwiagzanych z realizacja przedmiotu umowy, zgodnie z
dokumentacja projektowa, decyzja o pozwoleniu na budowe, aktualnie obowigzujagcymi normami i
prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego oraz innymi obowigzujacymi
przepisami prawa, w terminie wskazanym w §4 oraz zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-

finansowym zaakceptowanym przez Zamawiajgcego;

9) Przeprowadzenie badan archeologicznych oraz sporzadzenie dokumentacji zgodnie z ustawg z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2017, poz. 2187 ze zm.),

10) Zapewnienie stalego i wykwalifikowanego personelu, w tym kierownika budowy i kierownikow
roboét: sanitarnych oraz elektrycznych speiniajacych wymagania okreSlone w SIWZ, materiatow,
urzagdzen niezbednych do wykonania i utrzymania robot w stopniu, w jakim wymaga tego jakos$¢ i
terminowos¢ prac;

11) Uzyskanie zgody Zamawiajacego na ewentualna zmiang kierownikow robot instalacyjnych, po
wykazaniu, iz nowi kierownicy roboét sanitarnych i elektrycznych spetniajg wymagania okreslone w
SWZ. Brak sprzeciwu Zamawiajacego w ciagu 3 dni od przedstawiania przez Wykonawce wniosku o
wyrazenie zgody wraz z dowodami potwierdzajacym spetnienie przez nowego kierownika robot
sanitarnych wymagan okreslonych w SWZ, uwaza si¢ za wyrazenie zgody;

12) Prowadzenie dokumentacji budowy (dziennika budowy) i realizacja polecen wpisanych przez
inspektoréw nadzoru inwestorskiego;

13) Skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czgsciowego oraz koncowego robot i dostaw w
zakresie okreslonym postanowieniami STWiORB;

14) Wykonanie dokumentacji powykonawczej budowy;

15) Przekazywanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji postanowien
umowy oraz umozliwiania mu przeprowadzania kontroli ich wykonania;



16) Umozliwienie wstgpu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego
lub Wykonawce;

17) Utrzymywanie tadu i porzadku w obrebie terenu, na ktorym prowadzone beda roboty budowlane
oraz zgodnie z art. 57 Prawo budowlane po zakonczeniu robot doprowadzenie do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy oraz pozostawienie terenu czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania, a
takze naprawienie powstatych szkod;

18) Prowadzenie robdt budowlanych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, bhp, p. poz i
przepisami dotyczacymi ochrony $rodowiska naturalnego;

19) Uzyskanie zatwierdzenia wyrobéw budowlanych do wbudowania, w formie zatwierdzenia
pisemnego, dokonanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru zaakceptuje lub
nie wyroby do wbudowania w terminie do 5 dni od daty przedstawianie wyrobu do whudowania;

20) Informowanie Zamawiajacego (inspektorow nadzoru inwestorskiego) wpisem do dziennika budowy
o terminie zakrycia robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu; Brak zgloszenia do odbioru robodt
zanikajacych, ulegajacych zakryciu oraz elementow robot upowaznia Zamawiajacego do nakazania
Wykonawcy odkrycia robot na koszt i ryzyko Wykonawcy lub tez nakazania na koszt Wykonawcy
zrobienia stosownych odkrywek czesciowych, pomiarow i badan;

21) Informowanie Zamawiajacego (inspektorow nadzoru inwestorskiego), nie pézniej niz w terminie 2
dni roboczych od chwili ich zaistnienia, o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynaé¢ na
jakos$¢ robot lub termin zakonczenia robot;

22) Wspdldziatanie z Zamawiajacym i innymi podmiotami, dziatajacymi za zgoda Zamawiajacego, w
celu zapewnienia sprawnego i bezkolizyjnego przebiegu robdot budowlanych;

23) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i
wypadkach;

24) Pokrycie kosztow wszelkich wymaganych prawem odbioréw, pomiaréow, badan, zaswiadczen i
protokotow, niezbednych do prawidtowego i kompletnego wykonania przedmiotu umowy, a takze
likwidacji ewentualnych szkdd powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy;

25) Dostarczenie i montaz wyposazenia oraz zabezpieczenie dostarczonych i zamontowanych
elementow wyposazenia przed uszkodzeniem. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnosé za
uszkodzenia i wady wyposazenia do momentu dokonania odbioru koncowego przez Zamawiajacego;

26) Sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z wymogami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126) i przedlozenie jego
poswiadczonego za zgodno$¢ odpisu Zamawiajacemu;

27) Udostegpnienie Zamawiajagcemu dziennika budowy celem dokonywania wpiséw i potwierdzen;
28) Przygotowanie obiektu i wymaganych dokumentéw do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego;

29) Przedlozenie o$wiadczenia kierownika budowy o podjeciu funkcji kierownika budowy wraz z
niezb¢dnymi dokumentami, o ktorych mowa w art. 45 ust. 1 pkt 3 ustawy -Prawo budowlane, wraz z
o$wiadczeniem o sporzadzeniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

30) Zabezpieczenie we wlasnym zakresie warunkéw socjalnych i innych przepisanych prawem
warunkow i $wiadczen dla swoich pracownikéw. Wykonawca zrzeka si¢ wszelkich roszczen z tego
tytulu wobec zamawiajacego;

31) Pehienie nadzoru nad odebranymi elementami zadania budowlanego;

32) Ponoszenie kosztow wykonania i biezacego utrzymywania ogrodzenia, przylaczy i opomiarowania



wody, energii elektrycznej, tacznosci itp. do placu budowy i zaplecza socjalnego niezbgdnych do
wykonania zadania budowlanego;

33) Prowadzenie na biezaco i przechowywanie dokumentow budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13 i
art. 46 ustawy Prawo Budowlane a w szczegdlnosci:

a) dziennik budowy,
b) protokoty odbioréw robot,
c) dokumentacj¢ powykonawczg.

34) Informowanie Inspektora Nadzoru o konieczno$ci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych w
terminie do 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

35) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci badz urzadzen z winy Wykonawcy w toku
realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego;

36) Pisemne zawiadamianie Zamawiajacego o gotowosci do odbioru koncowego, pogwarancyjnego i
ostatecznego;

37) Ponoszenie optat za wodg i energi¢ elektryczna wg zainstalowanych przez Wykonawce podlicznikow;

38) Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych. Wykonawce podczas narad koordynacyjnych
reprezentowac beda co najmniej: kierownik budowy i kierownicy robot instalacyjnych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé roboty budowlane przy uzyciu materialow, wyroboéw zgodnych z
opisem przedmiotu umowy, tj. dokumentacjg projektowg oraz STWIORB. Zmiany w tym zakresie
wymagaja pisemnej akceptacji Zamawiajacego i nie moga prowadzi¢ do obnizenia jako$ci przedmiotu
umowy. W przypadku braku pisemnej zgody Zamawiajacego w w/w zakresiec Wykonawca zobowigzany
bedzie do pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych z rozbidrka/demontazem elementow wykonanych z
materiatow niezgodnych z opisem przedmiotu umowy oraz ich ponownym wykonaniem z materialow

wlasciwych.

Wszystkie materialy i robocizna muszg by¢ zgodne z wymogami projektu technicznego, normami polskimi,
a w stosunku do materiatow posiada¢ stosowne atesty lub certyfikaty oraz by¢ zgodne z zaleceniami
inspektora nadzoru, a takze powinny by¢ poddawane na biezaco testom, jakich wymaga¢ bedzie Inspektor
Nadzoru, w miejscu wyprodukowania lub na placu budowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca
dopuszcza podwykonawcodw do udziatu w realizacji umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ do zawarcia i utrzymywania przez caly okres prowadzenia robdt umowe
ubezpieczenia wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilne;.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zmianie siedziby,
nazwy, konta bankowego, nr NIP, REGON i telefonu.

. Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust. 1 p.z.p. wymaga zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, na podstawie stosunku pracy, oséb wykonujacych prace objete przedmiotem
umowy, gdyz wykonanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z p6ézn. zm. ).
Zamawiajacy nie okresla wymiaru etatu na jaki maja by¢ zatrudnieni pracownicy Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiajacy wymaga natomiast, aby wszelkie czynno$ci:
(roboty rozbiorkowe, roboty ogdlnobudowlane i konstrukcyjne, roboty w zakresie sieci i instalacji, roboty
wykonczeniowe)dotyczace realizacji przedmiotu umowy w zakresie realizacji robot budowlanych dane
osoby wykonywaty w ramach lgczacego ich z Wykonawca, podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg
stosunku pracy. Wymog ten nie dotyczy czynnosci objetych przedmiotem niniejszej umowy nalezacych do
zakresu obowigzkow osob petniacych funkcje: kierownika budowy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, jednak
nie pozniej niz w dniu przekazania terenu budowy (dla podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, z
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ktorymi umowa zostala zawarta po tych terminach nie po6zniej niz w dniu rozpoczgcia wykonywania
przedmiotu umowy przez danych pracownikoéw), przedstawi Zamawiajagcemu podpisane przez siebie
os$wiadczenie obejmujace wykaz osob, ktore beda wykonywaé prace objete przedmiotem umowy z
zaznaczeniem, ze wykonujg te prace w ramach umowy o prace we wskazanym w o$wiadczeniu wymiarze
etatu oraz poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie umoéw o prace pracownikow objetych wykazem. W
przeciwnym wypadku naliczona zostanie kara umowna zgodnie z § 10 ust. 1l oraz moze to stanowié¢
podstawe odstapienia od umowy lub jej czeSci przez Zamawiajacego bez dodatkowego wezwania.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osOb posiadajacych

odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisow BHP i przeciwpozarowych oraz
wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez:
a) Materiaty i urzadzenia powinny odpowiadac, co do jakosci wymogom dopuszczajacym je do obrotu i
stosowania w budownictwie, okreslonym w ustawie Prawo Budowlane;

b) Na zadanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatéw certyfikat ze znakiem bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z polska normg przenoszaca
europejska norm¢ zharmonizowana, aprobatg techniczng lub innym dokumentem normalizacyjnym.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem

budowlanym, nadzor nad personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziatan

podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania do magazynu Zamawiajacego wszystkich wskazanych przez
Zamawiajacego materialow z demontazu.

84 Termin realizacji umowy

Wykonawca zobowiazany jest zrealizowaé przedmiot umowy w nieprzekraczalnym terminie ....................
miesieccy od daty podpisania umowy. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest dniem
zgloszenia przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy gotowosci do odbioru koncowego robot, pod
warunkiem, iz inspektor nadzoru Zamawiajacego potwierdzi, ze w dniu zgloszenia Wykonawca osiagnat
gotowos¢ do odbioru koncowego. Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robdt w terminie 14 dni
roboczych od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego osiagnigcia przez Wykonawce

gotowosci do odbioru koncowego robot.

Termin protokolarnego przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy: . W ciggu 7 dni od daty
podpisania umowy. Z tytutu zmiany terminu przekazania Wykonawcy placu budowy Wykonawca ma prawa
do przesuni¢cia terminu wykonania robot o czas zwloki w przekazaniu placu budowy. .

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o planowanym terminie przekazania Wykonawcy placu budowy w
terminie co najmniej 3 dni przed planowanym terminem przekazania Wykonawcy placu budowy. Wraz z
przekazaniem Wykonawcy placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawey dziennik budowy,
dokumentacje¢ projektows oraz STWiORB..

W terminie do 7 dni od protokolarnego przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy Wykonawca
zobowigzuje si¢ przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt Harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji
umowy. Przed przedlozeniem Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowo finansowego realizacji umowy
Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia jego postanowien z osobami wskazanymi przez

Zamawiajacego.
Harmonogram rzeczowo - finansowy wymaga akceptacji Zamawiajacego.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia uwag do Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie
do 7 dni od otrzymania projektu, o ktorym mowa w ust. 4. Wykonawca obowiazany jest uwzgledni¢ uwagi
Zamawiajacego i przedtozy¢ poprawiona wersj¢ w terminie do 7 dni od otrzymania uwag. Poprawiona
wersja Harmonogramu rzeczowo-finansowego podlega powtdrnej analizie Zamawiajgcego. Zapisy
niniejszego ustgpu zdanie pierwsze stosuje si¢ odpowiednio.
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Sporzadzony przez Wykonawce Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien zawiera¢ ramy czasowe
(rozpoczgcia i zakonczenia robot) wykonania catosci oraz poszczegolnych czesci (etapow) robodt objetych
przedmiotem umowy wraz z ceng robdt za kazdy etap, zgodnie z deklaracja ztozonag w ofercie.
Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien by¢ sporzadzony z wyszczegélnieniem nastepujacych etapéw
robot (zgodnie z cenami robdt podanymi w Formularzu oferty, wraz ze wskazaniem wynagrodzenia za
poszczegolne etapy):

Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze

Dach

Posadzki

Stolarka okienna i drzwiowa

Elementy wykonczeniowe wewngtrzne

Instalacje elektryczne

Instalacje teletechniczne

Instalacje sanitarne -

Instalacje sanitarne - wentylacja

Instalacje sanitarne - technologii chtodu

Instalacje sanitarne - gazéw medycznych

Instalacje sanitarne - centralnego ogrzewania

Instalacje sanitarne - wod-kan w tym ppoz

Instalacje sanitarne - przytacza i zewngtrzne instalacje

Instalacje sanitarne - technologii kottowni

Po zatwierdzeniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Zamawiajacego Wykonawca jest zwigzany
jego postanowieniami i zawartymi w nim terminami.

10) Zmiana Harmonogramu rzeczowo-finansowego, bez mozliwo$ci zmiany jego elementow podstawowych, a

11

~

takze bez mozliwos$ci wydtuzenia terminu okreslonego w ust. 1, wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego i
nie wymaga formy aneksu.

Wraz z projektem Harmonogramu rzeczowo - finansowego, w terminie, o ktorym mowa w ust. 4,
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu szczegotowy kosztorys ofertowy, bedacy podstawg okreslenia
wynagrodzenia za poszczego6lne etapy robot w Formularzu oferty. Kwoty w tym kosztorysie muszg by¢
zgodne z kwotami podanymi przez Wykonawcg w Formularzu oferty.

§ 5 Wynagrodzenie Wykonawcy

Strony ustalaja za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 wynagrodzenie ryczattowe w

wysokosci:
NEHEO ovveveiiiceeeee zt (stownie zlotych: ..., ), podatek VAT.....ccceeenn. ,
brutto ......ccccovvvviies zt (stownie ZIotyChi.......coooiiiiii )

Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty wykonania robot wynikajacych z
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, koszty
ubezpieczenia, usuwania wad, a takze inne koszty nie ujgte w w/w dokumentach, m.in. koszty wszystkich
robot przygotowawczych, demontazowych, zabezpieczajacych, porzadkowych, oznakowania i
zagospodarowania placu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy,
transportu materiatow i ich skladowania, koszty ewentualnych odszkodowan powstatych z winy
Wykonawcy lub podwykonawcy, dokumentacji powykonawczej, zorganizowania i prowadzenia
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niezbednych préb i odbiorow, itp.

Wynagrodzenie ryczaltowe zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego, petni funkcj¢ ustalonego z gory
ostatecznego wynagrodzenia, bez wzgledu na rzeczywiste naktady pracy i inne naktady (np. materiatéw i
sprzetu), ktore okaza si¢ konieczne do wykonania przedmiotu umowy. Ryczatt umowny stanowi
zaspokojenie roszczenia Wykonawcy o wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, nawet wtedy,
gdy w czasie jego okreslenia nie mozna byto przewidzie¢ rozmiarow i kosztéw wykonania, jak rowniez
wtedy, kiedy okolicznosci te datyby sie przewidzieé, ale strony nie uwzglednity ich badz tez uwzglednity w
niedostatecznej mierze. Kosztorys ofertowy dotgczony do oferty wykonawcy, nie stanowi podstawy do
ustalenia, ze wynagrodzenia ma charakter kosztorysowy, jak i do formutowania roszczerh w zakresie robdét
dodatkowych. Kosztorys ofertowy sporzadzony na podstawie kosztorysu ,slepego” ma jedynie charakter
pogladowy w celu stawek i zaawansowania kwotowego w celu zastosowania rozliczen jak w §6 ust. 1
umowy.

Wynagrodzenie ryczattowe brutto jest state przez caty czas trwania umowy.

§ 6 Zasady platnosci

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy z tytutu realizacji umowy, o ktébrym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy, platne bedzie w czgsciach, w wysokosci proporcjonalnej do zrealizowanego zakresu robot. Laczna
warto$¢ platnosci czgéciowych nie przekroczy 90% wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1
niniejszej umowy. Ostatnia ptatno$¢ w wysokosci co najmniej 10% wynagrodzenia Wykonawcy zostanie
dokonana po dokonaniu odbioru koncowego i podpisaniu przez Zamawiajacego protokolu odbioru
koncowego. Podstawa do ustalenia wartosci czesciowego wynagrodzenia beda pozycje i kwoty wynikajace
z kosztorysu ofertowego.

Platnosci czeSciowe beda realizowane po dokonaniu przez Zamawiajacego odbioréw czesciowych.
Zamawiajacy dopuszcza sktadanie faktur czgéciowych po dokonaniu odbioréw czesciowych, w wysokosci
proporcjonalnej do zrealizowanego zakresu robot, pod warunkiem, iz faktury wystawiane bedg nie czgsciej
niz 1 raz w miesiacu, .

Podstawa wystawienia faktury za poszczegdlne etapy bedzie protokdt czeSciowy wykonania robot
podpisany przez Wykonawce, inspektorow nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajacego.
Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie protokét koncowy podpisany przez Wykonawce,
inspektorow nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajacego.

Sposob i zasady przeprowadzenia odbioréw reguluje § 7 niniejszej umowy.

Zaptata faktury nastgpi przelewem z konta Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na
fakturze, w terminie do 30 dni liczac od dnia dostarczenia - do siedziby Zamawiajacego - prawidtowo
wystawionej faktury na podstawie protokotu odbioru danego etapu lub protokotu odbioru koficowego robot.

W przypadku wykonywania umowy z udzialem podwykonawcow do rozliczen Wykonawcym z
Zamawiajacy obowigzywac bedg takze zasady okreslone w § 2 niniejszej umowy.

Za termin zaptaty uwaza si¢ dat¢ zlozenia przez Zamawiajacego polecenia obcigzenia swego rachunku
bankowego.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie z kwoty wynagrodzenia za wykonane prace zobowiazan wobec
Zamawiajgcego.

Strony zgodnie postanawiaja, ze zadne z uprawnien przystugujacych Wykonawcy na podstawie niniejszej
umowy nie mogg by¢ przelane na rzecz podmiotu trzeciego bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego



§ 7 Odbiory

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu pisemnie gotowo$¢ do odbioru czesciowego oraz odbioru konicowego
wpisem do dziennika budowy. Po dokonaniu wpisu w ciggu 3 dni roboczych inspektor nadzoru zobowizany
jest otwierdzi¢ deklarowane przez Wykonawce zaawansowanie robdt oraz warto§¢ wykonanych robot lub
wprowadzi¢ do deklaracji Wykonawcy korekty, a w przypadku odbioru koncowego - potwierdzi¢ gotowos¢
przedmiotu umowy do odbioru lub stwierdzi¢ nieosiagnigcie gotowosci do odbioru.

Zamawiajacy dopuszcza dokonywanie odbiorow czesciowych pod warunkiem, iz odbiory te zgtaszane beda
przez Wykonawce nie cze$ciej niz 1 raz w miesigcu, inspektor nadzoru potwierdzi deklarowane przez
Wykonawceg zaawansowanie rob6t oraz warto$¢ wykonanych roboét gotowych do odbioru.

W odbiorach (czgSciowych, jak rowniez w odbiorze koncowym) uczestniczy¢ beda upowaznieni
przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Czynnoéci odbioru zostang przeprowadzone w ciggu 5 dni roboczych w odniesieniu do obiorow
czesciowych i 14 dni roboczych w odniesieniu do obioru koficowego, od dnia pozytywnego potwierdzenia
przez inspektora nadzoru osiagniecia gotowosci do odbioru. Z czynnosci odbioru sporzadzany jest protokot
odbioru. W przypadku niecosiagni¢cia gotowosci do odbioru lub (w przypadku odbioru czgéciowego) ,
wprowadzenia korekty do deklarowanego przez Wykonawce zakresu robot gotowych do odbioru lub/i ich
wartosci, inspektor nadzoru informuje o tym na piSmie Wykonawcg.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru czesciowego lub odbioru koncowego wystapienia wad i usterek
mozliwych do usuni¢cia w terminie 14 dni, Zamawiajacy zgtosi do protokotu wady i usterki oraz podpisze
protokot, a Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia wad i usterek zgloszonych podczas odbioru w
terminie do 14 dni od daty podpisania protokotu przez Strony. Podpisany przez Zamawiajacego protokot
odbioru danego etapu lub odbioru koncowego stanowi podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce,
z zastrzezeniem iz platno$¢ wynagrodzenia dla Wykonawcy moze by¢ zrealizowana po usunigciu wad i
usterek oraz ponownym odbiorze prac dokonanym przez Zamawiajacego, oraz na zasadach okreslonych w §
6.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru czesciowego lub odbioru koncowego wystapienia wad i usterek
niemozliwych do usuni¢cia w terminie 14 dni, Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru danego etapu lub
odbioru koncowego, wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin dla usunigcia wad i usterek.

7. W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym terminie,
Zamawiajagcemu przyshugiwaé bedzie prawo do naliczenia kar umownych oraz prawo odstgpienia od

umowy.

8. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego wystgpienia wad, Zamawiajacy moze:

1) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy;

2) zazada¢ usunigcia wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego;

3) odstapi¢ od odbioru i po usunieciu wad przystapi¢ do odbioru ponownie;
4) zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

9. O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, wnoszac jednoczesnie o
wyznaczenie kolejnego terminu odbioru. Zapisy ust. 1-8 stosuje sie odpowiednio.

10. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego,
nastepujace dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru:



a) oswiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy Prawo
budowlane, Zze przedmiot umowy zostat wykonany zgodnie z dokumentacja projektowa i decyzja o
pozwoleniu na budowe, z przepisami i normami oraz, ze doprowadzono do nalezytego stanu i
porzadku teren budowy - 3 egz.;

b) atesty, aprobaty techniczne na zastosowane materiaty, wyroby i urzadzenia, deklaracje zgodnosci,
certyfikaty zgodno$ci, dokumenty potwierdzajace dopuszczenie wyrobow do jednostkowego
stosowania w obiektach budowlanych, wraz z potwierdzeniem kierownika budowy, ze zostaly
zamontowane na przebudowywanym oddziale - 3 kpi;

c) dokumenty odbiorowe okreslone w STWiORB oraz w warunkach technicznych i uzgodnieniach
dokumentacji projektowej-3 kpi;

d) protokoty odbioru niezbgdne przy realizacji tego typu robdt, objetych danym etapem, wedlug
harmonogramu rzeczowo - finansowego - 3 kpi;

e) oryginal dziennika budowy wraz z jego kopia;

f) dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi czerwonym tuszem poprawkami lub zmianami,
ktore wynikty w trakcie realizacji umowy pod warunkiem, Ze sag zmianami nieistotnymi zgodnie z
przepisami ustawy Prawo budowlane - 3 kpi.;

g) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie realizacji umowy w
wersji elektronicznej CD-I egz.;

h) protokoty odbioréw technicznych, wyniki badan, pomiaréw i prob - 3 kpi.;

i)  protokoly pomiarow instalacji c.o., wod-kan, c.w.u. (proby szczelnosci).

§ 8 Gwarancja i r¢kojmia, czynnos$ci serwisowe

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma
wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci na przedmiot umowy obejmujacy wykonane roboty
budowlane i materiaty, na okres .......... - miesiecy, liczac od daty ostatecznego bezusterkowego odbioru
kofcowego przedmiotu umowy. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci na dostarczone
urzadzenia na okres ............. miesigcy, liczac od daty ostatecznego bezusterkowego odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

Warunki gwarancji zostaty okreSlone w Karcie Gwarancyjnej, stanowiacej zalacznik nr..... do niniejszej
umowy. Wykonawca nie moze odmowié¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obcigzenia Wykonawcy wszystkimi kosztami usunigcia wad, jesli
Wykonawca nie przystapi do ich usunigcia w terminie 5 dni od daty zgloszenia ich przez Zamawiajacego.
Termin zakonczenia usuwania wad wyznacza Zamawiajacy.

Zamawiajacy wyznacza termin przegladu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie r¢kojmi i gwarancji, a
w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza takze termin do usunigcia wad.

Zamawiajacy moze realizowaé uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu rgkojmi.
Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ od dnia bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 2, jezeli
zglosit wade przed uplywem tego okresu.
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Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
istniejagcych w czasie dokonywania czynnoséci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn
tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po uptywie 3 miesiecy od uplywu okresu
gwarancji.

O wykryciu wady Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce niezwlocznie, nie poézniej niz w terminie
7 dni od daty jej ujawnienia.

Wykonawca jest zobowigzany na wlasny koszt i wlasnym staraniem niezwlocznie usunaé wszystkie wady
odnoszace si¢ do przedmiotu niniejszej umowy, jezeli Zmawiajacy zazadat tego na pisSmie przed uptywem
okresu rekojmi.

Roszczenia z tytutu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uptywie terminu r¢kojmi, jezeli Zamawiajacy
zglosi Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

Koszt usunigcia wad przez osobe¢ trzecig moze zosta¢ w takim przypadku potracony z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Wady ujawnione w okresie r¢kojmi beda kwalifikowane przy udziale stron
niniejszej umowy oraz prawidtowo ocenianie pod wzgledem przyczyny ich powstania, wg stanu na dzien
sporzadzenia protokotu.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 14 dni przed dokonaniem
ogledzin.
Protokét z komisyjnego zakwalifikowania wad Wykonawca otrzyma bezposrednio po zakonczeniu
dziatania komisji.
§ 9 Nadzor nad robotami budowlanymi

Zamawiajacy ustanawia do pelnienia nadzoru inwestorskiego firme ..........ccccocvvvvinininenne, tj. inspektora
robot konstrukcyjno-budowlanych- p................... , inspektora robot sanitarnych i kierownika projektu-
e , inspektora robot elektrycznych- P.......coccovevcinninennne.

Inspektor Nadzoru bgdzie dziatat w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351.) oraz w granicach posiadanego
upowaznienia od Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ mozliwo§¢ wstgpu na teren budowy Inspektorom Nadzoru oraz
innym upowaznionym osobom a w szczegolno$ci pracownikom organdéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa - Prawo budowlane oraz do
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy p........ceee , kierownika robot sanitarnych p.
.......................... i kierownika robot elektrycznych p.......cccceeeeeee... - Kierownikiem projektu jest p.
Kierownik bedzie dziatat w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351) i jest - w granicach posiadanego upowaznienia -
przedstawicielem wykonawcy.

§ 10 Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng:

a) za zwloke w przedtozeniu Zamawiajacemu projektu Harmonogramu rzeczowo - finansowego
realizacji umowy - w wysokosci 0,25 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwloke w sporzadzeniu i przekazaniu odpisu planu BIOZ w wysokos$ci 0,5% wynagrodzenia brutto



okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki;

c) za zwloke¢ w przejeciu terenu budowy od Zamawiajacego - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki,

d) zazwloke w realizacji poszczegolnych etapéw przedmiotu umowy - w odniesieniu do Harmonogramu
rzeczowo - finansowego - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego dla danego etapu w
zaakceptowanym przez Zamawiajagcego Harmonogramie rzeczowo-finansowym, za kazdy dzieh zwtoki

e) zazwloke w realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 5
ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtloki, liczac od umownego terminu wykonania przedmiotu
umowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1;

f) za zwloki w usunigciu wad stwierdzonych przy obiorach poszczegodlnych etapow lub odbiorze
koficowym lub w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki;

g) w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.
1 niniejszej umowy;

h) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy - 0,05 % wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki;

i) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - 5 000,00 zt za
kazdy przypadek naruszenia;

i) w przypadku nieprzedlozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - 5 000,00 zt za kazdy przypadek naruszenia;

k) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty-5 000,00 zt za
kazdy przypadek naruszenia,

[) w przypadku naruszenia obowigzkow zwigzanych z zatrudnieniem na podstawie uméw o pracg, w tym
nieprzedtozenia wymaganych dokumentéw, o ktérych mowa w § 3 niniejszej umowy - 5 000,00 zt za
kazdy przypadek naruszenia.

Zamawiajacy zaptaci kar¢ umowna Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy przez
Wykonawce z winy Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1
niniejszej umowy.

Kary umowne ptatne bedg w terminie 30 dni od otrzymania przez strong zobowigzang do ich zapftaty

stosownego wezwania.

Zamawiajagcemu przystugiwa¢ bedzie prawo potracenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, a po zaptacie catoéci naleznego wynagrodzenia z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Zamawiajacy niezaleznie od kar umownych moze dochodzi¢ odszkodowania przenoszacego
przewyzszajacej wysokos$¢ zastrzezonej kary umownej. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych jakie
moze Zamawiajacy dochodzi¢ od Wykonawcy nie moze przekroczy¢é 20% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 11 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca wnidést Zamawiajacemu zabezpieczenie nalezytego



wykonania umowy stanowiagce rownowarto$¢ 5 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w §5 ust. 1 niniejsze;j
UMOWY, tf. e zt (STownie: ....ocoveviiiiii ), W FOrmMie.. ..o

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie zwolnione w nastepujacy

a) cze$¢ zabezpieczenia tj. 70% gwarantujaca zgodne z umowa wykonanie robot, w terminie 30 dni od
dnia wykonania umowy i uznania przez Zamawiajagcego ze umowa zOstala wykonana nalezycie.
Podstawa uznania przez Zamawiajacego, ze umowa zostata wykonana nalezycie, jest protokot odbioru
koncowego.

b) pozostata cz¢$¢ nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§ 12 Ubezpieczenie

Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ umowe ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy na czas
wykonywania przedmiotu niniejszej umowy. Umowa powinna obejmowaé ubezpieczenie robot w
wysokosci 70% wynagrodzenia umownego.

Wykonawca zobowigzany jest ponadto do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej na kwote nie
mniejsza niz warto$¢ wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, na jedno zdarzenie
bez limitu zdarzen.

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu najpézniej w terminie zawarcia niniejszej
umowy Kopie polis ubezpieczeniowych oraz ich oryginaly do wgladu. Jesli Wykonawca nie spetni tego
obowiazku, Zamawiajacy bedzie mial prawo zawrze¢ umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy,
potracajac kwote sktadek z wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania cigglos$ci zawartych umoéw ubezpieczenia z tytulu ryzyk
budowlanych oraz szkdd, ktéore moga zaistnie¢c w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz z
tytutu odpowiedzialno$ci cywilnej przez caly okres realizacji niniejszej umowy. Jesli Wykonawca
doprowadzi do przerwania ciaglosSci umoéw ubezpieczenia w okresie realizacji niniejszej umowy,
Zamawiajacy bedzie miat prawo zawrze¢ umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, potracajac kwote
sktadek z wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajagcy ma prawo zazadaé od Wykonawcy przedlozenia dowodu opflacania sktadek
ubezpieczeniowych w kazdym momencie trwania umow ubezpieczenia.

W razie braku ciggtosci umow ubezpieczenia Zamawiajacy bedzie miat, poza uprawnieniami wskazanymi w
ust. 3, prawo do odstgpienia od umowy na zasadach okreslonych w § 13.

Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto do niedokonywania zadnych zmian w warunkach ubezpieczenia w
okresie wazno$ci umowy ubezpieczenia bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§ 13 Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn wskazanych w
przepisach powszechnie obowiazujacego prawa, a takze gdy:

1) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie niniejszej umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia,

Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionych przyczyn w ciagu 14 dni od daty
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1)

przekazania placu budowy lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
2) Wykonawca pozostaje w zwloce z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy o wigcej niz 30 dni

roboczych,

3) Wykonawca z powodu okolicznos$ci, za ktdre ponosi odpowiedzialnos$¢, przerwat prace zwiazane z
realizacja przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

4) Zamawiajacy stwierdzi wykonywanie przedmiotu umowy niezgodnie z dokumentacja projektows,
obowiazujacymi normami lub przepisami prawa,

5) Zamawiajacy stwierdzi powierzenie przez Wykonawce realizacji przedmiotu umowy lub jego czesci
osobie trzeciej bez zgody Zamawiajacego,

6) Wykonawca nie zawrze umow ubezpieczenia okreslonych w § 12 niniejszej umowy w terminie w nim
wskazanym lub nie bedzie utrzymywat cigglosci umow ubezpieczenia w okresie wykonywania
niniejszej umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy w przypadku, gdy:

1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt badz odmawia bez uzasadnionej
przyczyny podpisania protokotu odbioru.

Odstapienie od niniejszej umowy, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, moze zosta¢ ztozone w terminie 1 miesigca
od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach je uzasadniajacych, powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W razie koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub dokonania bezposrednich zaplat na sume¢ wigksza, niz 5 % wartoSci umowy,
Zamawiajacy ma prawo do odstapienia od niniejszej umowy.

W wypadku odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nast¢pujace

obowigzki:

1) Wpykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym na koszt tej
Strony, z ktorej to przyczyny nastgpito odstapienie od niniejszej umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przejecia przez Zamawiajacego prac przerwanych, jezeli odstgpienie
od niniejszej umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego i Nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji prac w toku
wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych prac wedtug stanu na dzien odstgpienia zgodnie z cenami
wskazanymi w wydawnictwie Sekocenbud za ostatni zamknigty kwartat kalendarzowy, poprzedzajacy
zaistnialg sytuacje; protokot inwentaryzacji robot wtoku stanowié¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

obowiazany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy placu budowy
w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za prace, ktére zostaly wykonane
do dnia odstapienia, zgodnie z protokotem inwentaryzacji prac w toku.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z niniejsza umowa

Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania niniejszej umowy

Zamawiajacy moze od niniejszej umowy odstapi¢ oraz powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie

przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

W razie nie wywigzania si¢ przez Wykonawce w przewidzianym w umowie terminie z obowiazkow
wymienionych w ust. 5, Zamawiajacy ma prawo sporzadzi¢ jednostronnie i na koszt Wykonawcy
inwentaryzacj¢ robot wraz z protokotem przekazania terenu budowy, zawiadamiajac o tym na piSmie



2)

3)

Wykonawce.

W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji

robot w trybie natychmiastowym, zabezpieczenia niezakonczonych prac oraz placu budowy a nastgpnie
opuszczenia terenu budowy.

W razie odstgpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materialy oplacone przez
Zamawiajacego stanowig wlasno§¢ Zamawiajacego i pozostaja w jego dyspozycji po protokolarnym
przekazaniu przez Wykonawce.

§ 14 Zmiany postanowien umowy

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy w nastgpujacych okolicznosciach:

a)

b)

zmiany terminu realizacji zamdowienia na skutek wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej umowy oraz z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
w szczegolnosci:

- w przypadku wstrzymania przez Zamawiajacego lub inne stuzby nadzoru wykonywania robot, a takze
W sytuacji powstania obowigzku wstrzymania prac wynikajacego z innych przepisow prawnych;

- wskutek wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie robdt zgodnie z
warunkami technicznymi, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, technologii wykonania robét i
obowiazujacymi przepisami i normami;

- w przypadku konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, nieobjetych przedmiotem zamowienia lub

robot zamiennych;

- w przypadku koniecznos$ci usunigcia btedow lub niescistosci w dokumentacji projektowe;;
zmiany kierownika budowy lub kierownika robot sanitarnych lub kierownika robét elektrycznych:

- na wniosek Zamawiajagcego w przypadku, gdy kierownik nie wykonuje swoich obowiazkow
wynikajacych z umowy;

- na wniosek Wykonawcy w przypadku choroby lub innych zdarzen losowych, jezeli zmiana
kierownika stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np.
rezygnacji).

W przypadku zmiany danego kierownika nowa osoba musi spetnia¢ wymagania okre§lone w SWZ
dla funkcji petnionej przez osobe, w miejsce ktorej zostaje zaangazowana,

€). zmiany w tre$ci umowy, w tym dotyczace terminu realizacji, w przypadku zaistnienia okolicznoéci
niemozliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy, w tym w przypadku wystapienia robot
dodatkowych, nieobjetych zamodwieniem podstawowym, niezbednych do jego prawidtowego
wykonania, ktoérych wykonanie stato si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do
przewidzenia;

d). zmiany terminu realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstgpstwa od projektu budowlanego oraz usunigcia btedéw lub niescistosci w
dokumentacji projektowej;

e). zmiany ilo$ci robot budowlanych, wynikajacych ze zmiany projektu, ktorej nie dato si¢ przewidzie¢ w
dniu zawarcia umowy, a jest konieczna dla uzyskania efektu koncowego;

f). zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana w rozwiazaniach
projektowych, jezeli sa one uzasadnione koniecznos$cia zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

g). Zzmiany postanowien niniejszej umowy, w szczegélnosci w zakresie sposobu wykonania lub terminu
realizacji, bedacych nastgpstwem zmiany przepisoéw powodujacych konieczno$¢ zastosowania innych
rozwigzan technicznych lub materiatlowych niz zaktadano w opisie przedmiotu zamowienia, ze



wzgledu na zamiany obowigzujacego prawa;
h). zmiany technologii lub elementéow przedmiotu umowy, ktérych konieczno$¢ wprowadzenia wynika z
okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejSzej umowy.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgdne do prawidlowego tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania
przedmiotu zamowienia.

3. Wprowadzenie rob6t zamiennych, o ktérych mowa w ust. 2 jest dopuszczalne w nastepujacych
okolicznos$ciach:

a). jezeli konieczno$¢ zamiany wbudowywanych materiatéw lub urzadzen jest spowodowana:
- zaprzestaniem produkgji,
- brakiem mozliwo$ci zakupu (towaru nie ma na rynku),

b). jezeli wprowadzane zmiany sg korzystne dla Zamawiajacego.

4). Rozliczenie robot zamiennych nastagpi w oparciu o czynniki cenotwoércze, okreslone w szczegélowym
kosztorysie ofertowym zawierajacym wszystkie pozycje wraz z cenami jednostkowymi. Szczegdtowy kosztorys
ofertowy stanowi Zatacznik nr 3 do umowy.

5). W przypadku wprowadzenia rob6t zamiennych istotnych w §wietle przepisow Prawa Budowlanego,
projektant opracuje projekt zamienny wraz z uzyskaniem niezbgdnych opinii, uzgodnien, decyzji wynikajacych z
przepisoOw prawa.

6.). Koszt wykonania projektu zamiennego obcigza¢ bedzie Zamawiajgcego, w przypadku gdy roboty zamienne
bedg realizowane na zgdanie Zamawiajacego. W przypadku, gdy roboty zamienne bedg realizowane na wniosek
Wykonawcy, koszt sporzadzenia projektu zamiennego i uzyskania niezbednych opinii, uzgodnien, decyzji
wynikajacych z przepisoOw prawa obcigza¢ bedzie Wykonawce.

7). Rozliczenie rob6t dodatkowych nastagpi w oparciu 0 czynniki cenotworcze, okreslone w szczegdtowym
kosztorysie ofertowym zawierajacym wszystkie pozycje wraz z cenami jednostkowymi.

8). Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku
wymienionych nizej zmian, jezeli bedg one miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce:

a) stawki podatku od towarow i ushug,

9). Wszelkie zmiany niniejszej umowy beda dokonywane w postaci pisemnych aneksow podpisanych przez obie
strony pod rygorem niewaznosci. Wykonawcy nie przystuguje roszczenia o dokonanie zmiany umowy w wyzej
wymienionych okoliczno$ciach.

§ 15 Postanowienia koncowe

1. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

2. Zataczniki od 1 do 3 dolaczone do umowy stanowia jej integralng czes¢, jak rowniez pozostate dokumenty-
SWZ i zataczniki do SWZ.

3. Wykonawca nie moze bez wyrazenia pisemnej zgody przez podmiot, ktéry utworzyt samodzielny publiczny
zaktad opieki zdrowotnej, dokonywac cesji wierzytelnosci finansowych zwigzanych z realizacjg niniejszej
umowy. Podmiot, ktory utworzyt zaktad, wydaje zgod¢ albo odmawia jej wydania, biorac pod uwagg
konieczno$¢ zapewnienia ciagtosci udzielania §wiadczen zdrowotnych oraz w oparciu o analize sytuacji
finansowej i wynik finansowy Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej za rok poprzedni.
Zgode wydaje si¢ po zasiggnigciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zaktadu opieki zdrowotne;.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo



budowlane wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

5. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony beda staraly sie
rozstrzyga¢ polubownie. W przypadku braku porozumienia spory podlegaja rozstrzyganiu przez Sad
wlasciwy ze wzgledu na siedzib¢ Zamawiajacego.

6. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden dla
Zamawiajgcego.

§ 16 RODO

1. Wykonawca i Zamawiajacy zobowiazuja si¢ do ochrony udostgpnionych przez druga strong danych osobowych, w tym,
cho¢ nie wytacznie, do stosowania organizacyjnych i technicznych $rodkow ochrony danych osobowych przetwarzanych
w systemach informatycznych, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych lub
innymi przepisami prawa polskiego zastgpujacymi te przepisy, takze przepisami Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych - RODO), niezwlocznie po rozpoczeciu ich obowigzywania, w
szczegolnosci Przyjmujacy zamoéwienie zobowigzuje si¢ do przestrzegania obowigzkow wynikajacych z art. 28
wspomnianego rozporzadzenia.

2. Wykonawca i Zamawiajacy o$wiadczaja, ze dane osobowe, o ktérych mowa w ust. 1 zostang wykorzystane wylgcznie w
celu realizacji przedmiotu umowy,.

3. Odpowiednio kazda ze stron, jako administrator danych osobowych, zobowigzuje si¢ i o$wiadcza, ze bedzie wypelniat
obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO wobec 0sob fizycznych, od ktorych dane osobowe
bezposrednio Iub posrednio pozyskat w celu realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca Zamawiajacy

Klauzula Informacyjna
z art. 13 RODO w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 7 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informujg, ze:



administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zaktad
Opieki Zdrowotnej, ul. Miynska 2, 63-700 Krotoszyn,
inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki
Zdrowotnej jest Pani/Pani Marzena Calow-Krol, kontakt: adres e-mail, iod@spzoz-
krotoszyn.pl *;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego Nr sprawy:
DTECHY/1/55/22 ROZBUDOWA | MODERNIZACJA SZPITALA POWIATOWEGO W
CELU UTWORZENIA ODDZIALU ORTOPEDYCZNEGI I PRACOWNI
DIAGNOSTYKI MIKROBILOGICZNE]J - powtorka prowadzonym w trybie
podstawowym z mozliwoscia negocjacji.;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bg¢da osoby Ilub podmioty, ktorym
udostepniona zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2019 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;
obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okre§lonych danych wynikaja z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;
W przypadku gdy wykonanie obowigzkow, o ktorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
zamawiajagcy moze zada¢ od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegdlnosci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu,
W przypadku gdy wykonanie obowigzkéw, o ktoérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,



zamawiajgcy moze zada¢ od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych w szczeg6lnosci na celu sprecyzowanie nazwy lub daty
zakonczonego postepowania o udzielenie zamowienia

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w
art. 18 ust. 2 RODO **%;

Wystgpienie z zadaniem, o ktorym mowa w art. 18 ust. 1 rozporzadzenia 2016/679,
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia postepowania o
udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursu

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:

— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub ¢ RODO prawo do usunigcia danych
osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wwmagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzajqcego istnieje obowiqgzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

" Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania
o udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowien umowy W zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie
moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zalgcznikow.

“* Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.



